CITTÀ DI
MONSUMMANO TERME

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio –
U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio

Medaglia d'Argento al Merito Civile

NOTA INTEGRATIVA AL VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art.140 comma 4 del D.Lgs 36/2023)

INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - CRITICITA' 0711 - PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE DI FRANA A MONTE DI VIA DEL VATICANO

In relazione al verbale di somma urgenza, redatto in data 17/03/2025, per l'intervento di ripristino della viabilità comunale e della sicurezza del versante di frana a monte di Via del Vaticano, con l'avvio delle lavorazioni è emersa la necessità di un'integrazione alla spesa inizialmente prevista, per provvedere alla corretta rimozione dello stato di pregiudizio all'incolumità pubblica. L'incremento rispetto alla stima indicativa prevista nel verbale di somma urgenza deriva principalmente dalla verifica di fessurazioni sul versante a monte. Per impedire il peggioramento della frana a monte e la messa in sicurezza del nucleo abitato presente, oltre all'intervento di palificazione a valle, è necessario intervenire con una berlinese a monte della sede stradale.

Con l'impresa Vescovi Renzo S.p.A. con sede legale in Lamporecchio (PT), che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione delle opere, è stato consensualmente definito un ribasso dell'2% sull'importo previsto nella perizia di stima e come già riportato nel QE.

L'importo delle spese previste, viene quindi aumentato, come da perizia presentata dall'ing. Cecchi con prot.7237 del 26/03/2025, ad €.2.155.00,00, oneri della sicurezza compresi e IVA al 22%.

Inoltre dato che da perizia di stima l'importo dei lavori è superiore ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del dlgs 36/2023, il direttore dei lavori, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, non può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Pertanto l'ing. Angelo Cecchi sarà unicamente coordinatore della sicurezza in fase progettuale. Infine sentito l'ing. Paolo Del Debbio di Lucca, nelle more del perfezionamento degli incarichi con apposita determinazione dirigenziale, si dispone che si attivi per l'esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dando atto che l'importo della prestazione tecnica sarà calcolato sulla base del DM

17/06/2016 e con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta, garantendo l'immediato inizio degli stessi.

Si da atto di procedere alla modifica della notifica preliminare n.47009449324 cantiere n.445650.

Monsummano Terme Lì 26/03/2025

Dott.ssa Arch. Karin Chambery
Responsabile P.O. U.O.C. Lavori Pubblici – Patrimonio

Dott. Ing. Angelo Cecchi
Studio in Lucca

Dott. Ing. Paolo Del Debbio
Studio in Lucca

Dott. Ing. Tommaso Vescovi
Legale Rappresentante di Vescovi Renzo S.p.A. di Lamporecchio (PT)