



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 845 del 01/12/2025

Oggetto: Rettifica parziale Determina n. 687/2025 avente per oggetto: Lavori di “Somma Urgenza - criticita' 0711 - per il ripristino della viabilità comunale e della sicurezza del versante di frana a monte di via del Vaticano”, posta nel comune di Monsummano Terme – CUP E97H25000130005 – Approvazione variante in corso d'opera e suppletiva e n. 13 nuovi prezzi – Modifica importo contrattuale.-

Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio

PREMESSO:

- CHE con Determinazione n. 687 del 17 ottobre 2025 si è provveduto ad approvare la variante in oggetto;
- CHE al punto 5 del dispositivo del suddetto atto si dava atto di fronteggiare gli oneri necessari tramite imputazione alla Missione 10052.02.0150 “Intervento Somma Urgenza frana via del Vaticano finanz. Avanzo Libero” del Bilancio 2025 che presenta la predetta disponibilità già impegnata con Determina n. 358/2025 (codice impegno 53402) e con Determina n. 348/2025 (codice impegno 53389);

PRESO ATTO:

- CHE, per mero errore materiale, da un successivo controllo è stato rilevato che le somme non sono state impegnate correttamente, restando ancora da impegnare la somma pari ad € 169.346,58;
- CHE è urgente e necessario annullare i sub-impegni generati con la citata Determinazione n. 687/2025 ed impegnare la somma ancora disponibile di € 169.346,58, suddividendola come di seguito specificato:
 - € 124.432,64 in favore di Vescovi Renzo SpA C.F. 00408860476 CIG B7244C57CF
 - € 8.190,86 Ing. Cecchi Angelo C.F. CCCNGL64R30E715N CIG B71C696688
 - € 1.664,31 Ing. Paolo Del Debbio C.F. DLDPLA59E23E715P CIG B71DC35E26
 - € 1.997,16 Ing. Mariolino Morganti C.F. MRGMLN80B07C236K CIG B71D7919C9
 - € 33.061,61 Quadro economico di progetto;
- CHE resta valido ogni altro contenuto della determina n. 687/2025, rilevando il solo errore materiale nel punto 5 del dispositivo;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO:

- CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- CHE il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del 30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione C.C. N. 78 del 30 Dicembre 2024: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2025/2026/2027";
- la Deliberazione C.C. N. 79 del 30 Dicembre 2024: "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2026/2027";
- la Deliberazione G.C. N. 1 del 7 Gennaio 2025: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione - P.E.G. - per il triennio 2025-2026-2027";

DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 23 settembre 2024, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del Settore Gestione Risorse, Personale, Aziende e Territorio fino al 24 settembre 2026;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1- DI RETTIFICARE il punto 5 del dispositivo della Determinazione n. 687 del 17.10.2025 avente ad oggetto: *Lavori di "Somma Urgenza - criticita' 0711 - per il ripristino della viabilità comunale e della sicurezza del versante di frana a monte di via del Vaticano", posta nel comune di Monsummano Terme – CUP E97H25000130005 – Approvazione variante in corso d'opera e suppletiva e n. 13 nuovi prezzi – Modifica importo contrattuale.* - come di seguito indicato:

"5- DI IMPEGNARE i maggiori oneri di cui al precedente punto 2), per complessivi € 169.346,58, alla Missione 10052.02.0150 "Intervento Somma Urgenza frana via del Vaticano finanz. Avanzo Libero" del Bilancio 2025 che presenta la predetta disponibilità, suddividendoli come segue:

- € 124.432,64 in favore di Vescovi Renzo SpA C.F. 00408860476 CIG B7244C57CF
- € 8.190,86 Ing. Cecchi Angelo C.F. CCCNGL64R30E715N CIG B71C696688
- € 1.664,31 Ing. Paolo Del Debbio C.F. DLDPLA59E23E715P CIG B71DC35E26

- € 1.997,16 Ing. Mariolino Morganti C.F. MRGMLN80B07C236K CIG B71D7919C9
- € 33.061,61 Quadro economico di progetto;”

2- DI ANNULLARE i sotto indicati sub-impegni assunti per errore materiale con la citata Determinazione n. 687/2025:

- sub impegno n. 53953 € 124.432,64
- sub impegno n. 53954 € 8.190,86
- sub impegno n. 53955 € 1.664,31
- sub impegno n. 53956 € 1.997,16

3- DI PRECISARE che rimangono inalterati e validi tutti gli altri contenuti della sopracitata Determinazione n. 687/2025;

4- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5- DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

6- DI PRECISARE che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

7- DI DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

8- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:

- non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- è soggetto alle norme di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- è soggetto alle norme di cui all’art. 1, commi 15 e 16 della L. n. 190/2012;

9- DI DARE ATTO che:

- RUP ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 è l’Arch. Karin Chambery;
- Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è l’Arch. Karin Chambery;

10- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del Settore Affari Generali e Servizi di Governo, U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.

S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	INTERVENTO SOMMA URGENZA FRANA VIA DEL VATICANO	10052.02.0150	2142	124.432,64

	FINANZ. AVANZO LIBERO			
2025	INTERVENTO SOMMA URGENZA FRANA VIA DEL VATICANO FINANZ. AVANZO LIBERO	10052.02.0150	2143	8.190,86
2025	INTERVENTO SOMMA URGENZA FRANA VIA DEL VATICANO FINANZ. AVANZO LIBERO	10052.02.0150	2144	1.664,31
2025	INTERVENTO SOMMA URGENZA FRANA VIA DEL VATICANO FINANZ. AVANZO LIBERO	10052.02.0150	2145	1.997,16
2025	INTERVENTO SOMMA URGENZA FRANA VIA DEL VATICANO FINANZ. AVANZO LIBERO	10052.02.0150	2146	33.061,61

E N T R A T A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Arch. Karin Chambery

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, **si rilascia parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Monsummano Terme, li 01/12/2025

Il Dirigente Responsabile
Antonio Pileggi / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)